

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА
ЛЮБИМОГО С. ШЕПСИ МО ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

10 апреля 2019 г.

№ 99-2-О

с. Шепси

Об утверждении рабочей группы и типового плана (Дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 20 им. И.С. Любимого с. Шепси

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать рабочую группу по реализации Федерального проекта «Современная школа» в МБОУ СОШ № 20 им. И.С. Любимого с. Шепси. (приложение №1).
2. Назначить руководителем Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» учителя музыки Шатохину Т.Н.
3. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ СОШ № 20 им. И.С. Любимого с. Шепси (приложение №2);
4. Обеспечить реализацию Дорожной карты;
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя центра, учителя музыки Шатохину Т.Н.

Директор МБОУ
им. И.С. Любимого



Янченкова Ю.В.

РАБОЧАЯ ГРУППА

по реализации Федерального проекта «Современная школа»
в МБОУ СОШ № 20 им. И.С. Любимого с. Шепси

Ашикаръян Лариса Александровна – заместитель директора по УВР
Путилова Марина Александровна – заместитель директора по ВР
Абрегова Рузана Леонидовна - учитель технологии
Манукян Татьяна Александровна - учитель технологии
Скорикова Анна Николаевна - учитель информатики
Шатохина Татьяна Николаевна - учитель музыки
Коблева Русет Мухдиновна - учитель начальных классов

Директор МБОУ СОШ № 20
им. И.С. Любимого с. Шепси



Янченкова Ю.В.

**Типовой план (Дорожная карта) первоочередных действий
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году
на базе МБОУ СОШ № 20 им. И.С. Любимого с. Шепси**

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|----|--|--|---------------------|
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в МБОУ СОШ № 20 им. И.С. Любимого с.Шепси в соответствии с методическими рекомендациями | Май 2019 г. |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год | Апрель 2019 г. |
| 4. | Согласование типового дизайн-проекта Центра | Приказ школы | Май 2019 г. |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ школы | Май 2019 г. |
| 6. | Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра | Приказ школы | Март-Апрель 2019 г. |
| 7. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ школы | Апрель 2019 г. |

| | | | |
|-----|--|--|---------------------|
| 8. | <p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | <p>Представление информации о кадровом составе. Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам переподготовки кадров.</p> | Март-август 2019 г. |
| 9. | <p>Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p> | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май-август 2019 г |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся | Сентябрь 2019 г. |
| 11. | Лицензирование образовательной деятельности Центра | Лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых | Август 2019 г. |
| 12. | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2019 г. |

Директор МБОУ СОШ № 20
им. И.С. Любимого с. Шепси

Янченкова Ю.В.